



УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

С УМ, СЪРЦЕ И РЕШИМОСТ

Думата проект идва от латинската *proicere*, която означава „пред действие“.


Целта на проекта е създаване на нов продукт или услуга или осъществяване на съществена промяна в съществуващ продукт или услуга.




Времетраенето - „*жизненият цикъл*“ на проекта и има четири етапа:

- **Концептуален** – определяне на проекта, обхват и т.н.
- **Планиране** – разработка на проекта, планиране на ресурси, създаване на времеви график, развитие на проекта.
- **Изпълнение** – структуриране и разпределение на работата, създаване на сценарии и прогнози, оптимизация и корекции.
- **Приключване** – завършване на проекта, преглед и окончателна оценка на проекта, архивиране на документацията.

Екипът на проекта





Зависи от проекта и организационната структура, но много често хората, работещи по проекта влизат във взаимодействие с функционалните звена в организацията. Често пъти, Ръководителят на проекта е Функционален мениджър, а членовете на екипа са и членове на функционалните звена в организацията.

АКО СЕ ИНТЕРЕСУВАТЕ ОТ:

- Целите, ограниченията и основните части на проектите. Триъгълник на компромиса.
- Планирането и създаването на екип на проектите. Йерархичното структуриране на организацията на проекта (OBS Organization Breakdown Structure).
- Управлението на проекти в 5 стъпки.
- Управлението на Графика, Риска, Качеството, Устойчивостта и Бюджета на проектите.
- Изходите, ефектите и въздействията на проектите.

вижте нашето обучение

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ.